

Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в МОУ « СОШ с.Яковлевка Базарно- Карабулакского муниципального района Саратовской области»

Наименование мероприятия	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО.														
Подготовка приказа «О создании школьного совета по сопровождению введения ФГОС НОО».						+							Создание и определение полномочий совета.	Администрация
Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ФГОС НОО».						+							Создание и определение функционала рабочей группы.	Администрация
Подготовка приказа «О назначении ответственного координатора ФГОС НОО».						+							Назначение ответственного координатора введения ФГОС НОО.	Администрация
Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности.								+					Осуществление необходимого для реализации ООП	Администрация.

Наименование мероприятия	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Ожидаемые результаты	Ответственные
													НОО ресурсного обеспечения ОУ.	
Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.									+				Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО.	Администрация ,методическая служ-ба
Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 2011-2012 учебном году.	+	+	+	+	+								Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО в школе	Администрация
Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) в части учета муниципальных, национальных и этнокультурных особенностей.						+	+	+					Разработка ООП НОО.	Администрация муниципального района, ММС, администрация школы.
Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы, регламентирующие							+	+					Внесение изменений и	Администрация школы.

Наименование мероприятия	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Ожидаемые результаты	Ответственные
<p>деятельность общеобразовательной школы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - положения о подразделении школы, ответственных за введение ФГОС НОО; - должностные инструкции работников, ответственных за введение ФГОС НОО; - положения об организации и координации взаимодействия органов управления образованием и школы по вопросам введения ФГОС НОО; - иные документы. 													дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы.	
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО.														
Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО.								+	+	+			Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.	Администрация муниципального района, школы ММС.
Проведении совещаний с учителями начальных классов по вопросам ФГОСНОО									+				Проведении совещаний	Руководитель МО, зам. директора поУВР

Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.							+	+					Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО.	Администрация школы.
Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.							+						Укомплектованность библиотек по всем предметам учебного плана ООП НОО.	Администрация школы
Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.													Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО.	Администрация школы
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.													Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания.	Администрация школы..
5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО.														

Проведение диагностики готовности школы к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.	+												Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС НОО на основании заполнения карт самооценки.	Администрация школы.
Обеспечение информационного взаимодействия с СОШ №2 района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО.			+	+	+								Создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО.	Администрация школы
Координация взаимодействия дошкольного учреждения и школы, а так же дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.							+						Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся.	Администрация школы
Создание муниципальной системы мониторинга готовности школы.													Получение объективной информации о готовности к ООП НОО.	Администрация школы

Организация деятельности пилотных (апробационных) площадок введения ФГОС НОО.													Анализ деятельности пилотных площадок для своевременного внесения корректив и принятия обоснованных управленческих решений.	Администрация муниципального района, ММС.	
Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО.													Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО.	Администрация муниципального района, ММС, ОУ.	
Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС НОО.	+											+	Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО.	Руководители ОУ.	
Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании ООП НОО.		+											+	Привлечение общественности к разработке ООП НОО.	Администрация муниципального района, ММС, представители общественности.

<p>Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО в сети Интернет (официальные сайты администрации муниципального района, ММС и др.), в педагогических и научно-методических периодических изданиях, средствах массовой информации и др.</p>								+	+				<p>Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС НОО муниципальном районе.</p>	<p>Администрация муниципального района, ММС, ОУ.</p>
<p>Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО.</p>									+				<p>Создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО.</p>	<p>Администрация муниципального района, ММС, ОУ.</p>